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	项目名称
	隔离传染病区改建项目

	项目金额
	716万元

	项目单位
	台前县人民医院

	主管部门
	台前县卫生健康委员会

	评价分值
	78.39分

	评价等级
	中

	主要绩效
	该项目预算有明确的编制标准，资金支出属于县人民医院部门履职所必需。2020年县人民医院加快项目实施，用5天时间完成隔离传染病区改建工作，项目投入使用后，新增床位28张，年度内排查发热病人973人次，隔离观察180人次，医学观察住院16人次，提高人民医院排查和救治病患能力，提升了台前县疫情防控和救治能力。

	存在问题
	1.绩效管理方面：（1）绩效目标设置不够合理，绩效指标量化不合标准
2.资金投入方面：（1）项目资金缺乏监管，使用不规范

3.项目实施效果方面：（1）项目应急预案机制及长效机制不够健全

	整改建议
	（一）合理设置绩效目标，提高绩效指标细化、量化水平
（二）加强项目资金监督管理，建立健全资金绩效评价体系
（三）健全应急预案机制及长效管理机制

	评价机构
	上海锦航会计师事务所


